

和 泉 下 整 第 2 1 1 4 号

令 和 0 2 年 0 1 月 2 8 日

国土交通大臣 殿

和泉市長



社会資本総合整備計画について

「社会資本整備総合交付金に係る計画等について」第1第1項に基づき、別添のとおり  
社会資本総合整備計画を取りまとめたので提出する。

社会資本総合整備計画          社会資本整備総合交付金

令和02年01月28日

計画の名称	和泉市における安全で快適な生活環境づくり（その３）															
計画の期間	令和０２年度　～　令和０６年度　（５年間）											重点配分対象の該当				
交付対象	和泉市															
計画の目標	下水道整備により、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。															
全体事業費（百万円）		合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		240	A	240	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	下水道による都市浸水達成率を49.0％（R2当初見込み）から49.1％（R6末）に増加させる。			
	下水道による都市浸水達成率	49％	49％	49％
	浸水対策完了済み面積（ha）／浸水対策を実施すべき面積（ha）			
2	対象施設について、ストックマネジメント計画に基づいた点検・調査を実施する。			
	ストックマネジメント計画に基づいた点検・調査実施率	0％	50％	100％
	点検・調査を実施した管渠延長（m）／点検・調査を実施すべき管渠延長（m）			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
〔都市浸水達成率〕（令和2年当初）49.0％、（令和6年度末）49.1％〔ストックマネジメント計画に基づいた点検・調査実施率は令和3年度を当初とした4ヵ年の計画である〕（令和3年当初）0％、（令和6年度末）100％												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	和泉市	直接	和泉市	管渠（ 雨水）	新設	北部処理区 雨水管渠整 備事業	雨水管Φ300～1350mm、L=500 m、設計	和泉市	■	■	■	■	■	180	—	—
	A07-002	下水道	一般	和泉市	直接	和泉市	—	改築	ストックマネジメント計 画策定及び策定に伴う調 査等	ストックマネジメント計画策 定及び策定に係る調査等 L= 約645km	和泉市	■					20	—	策定中
		下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-003	下水道	一般	和泉市	直接	和泉市	—	改築	和泉市公共下水道改築事 業	ストックマネジメント計画に 基づく点検・調査、設計、改 築・更新	和泉市		■	■	■	■	40	—	策定中
		下水道ストックマネジメント計画																	
											小計						240		
											合計						240		

## 事前評価チェックシート

計画の名称： 和泉市における安全で快適な生活環境づくり（その３）

[illegible]

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	R06
配分額 (a)	41	20	3	0	0
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	41	20	3	0	0
前年度からの繰越額 (d)	0	16	8	3	0
支払済額 (e)	25	28	8	3	0
翌年度繰越額 (f)	16	8	3	0	0
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h) / (c+d)) %	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					